BOUW- EN FINANCIEEL VERSLAG

van het project

BALI KIDS CHILDREN CENTRE



STICHTING BALI BUNDAR

Juli 2012

INHOUDSOPGAVE

	pagina
1. Inleiding	2
2. Verslag van de bouw	3
3. Verslag van de opening	5
4. Toekomst	7
5. Financiën	7
Bijlage : dankbrief Bestuur Bali Kids	9

1. INLEIDING

De Australische stichting Carry for Kids is al 20 jaar actief met hulpverlening aan kansarme kinderen. Begonnen in Vietnam, daarna volgden Cambodja en Thailand.

Op Bali openden zij in 2005 een kleine kliniek voor met name kinderen die wonen in tehuizen, centraal gelegen ten Noordwesten van Denpasar. Tweemaal per week reden zij met een mobiele kliniek langs kindertehuizen om kinderen te checken en zieke kinderen mee te nemen. De kinderen worden gecontroleerd op gewicht, ogen, oren, keel, longen, eventuele huidinfecties. Medicijnen en extra vitamines worden verstrekt. Ook bemiddelen zij om kinderen op te laten nemen voor behandelingen en operaties die niet mogelijk zijn in de eigen kliniek. Er zijn hiervoor goede afspraken gemaakt met Sanglah hospital in Denpasar. Na een operatie c.q. behandeling in Sanglah komen de kinderen naar de kliniek om te revalideren alvorens ze terug gaan naar het tehuis, dit is ook om de ziekenhuis kosten laag te houden. Als de kinderen via Bali Kids in het ziekenhuis behandeld worden, worden de kosten gedragen door Bali Kids.

In mei 2006 werd ook een eigen kindertehuis geopend. Maximaal 20 kinderen hebben hier een veilig en goed geleid onderkomen gevonden. Vanaf de start van Stichting Bali Bundar hebben wij goede contacten en ervaringen met Carry for Kids / Bali Kids. Ze waren ook een goede informatiebron voor andere projecten die wij als stichting op Bali wilden opzetten of aan meehelpen. Vanaf de opening van het eigen tehuis hebben wij voor de kinderen sponsoren gezocht voor de studiekosten. De kliniek en het kindertehuis waren beiden gevestigd in een klein huurhuis.



De kliniek



Het kindertehuis

Op Bali worden steeds meer gevallen bekend van HIV/Aids. Nog steeds erg in de taboesfeer, vandaar dat kinderen vaak met andere klachten binnen worden gebracht, zoals Tuberculose, longontsteking en Hepatitis.

Na behandeling is teruggaan naar het dorp vaak niet mogelijk, vaak is één van de of beide ouders overleden, of er is zoveel onwetendheid/taboe over deze ziekte dat deze kinderen niet meer welkom zijn. Dus een nieuwe, naar we vrezen, grote doelgroep wordt de komende jaren verwacht voor behandeling in de kliniek van Bali Kids. Tevens is Bali Kids in samenwerking met de lokale overheid

een voorlichtingscampagne aan het opstarten over HIV/Aids op scholen,in tehuizen en afgelegen dorpen. De ervaring leert dat in deze dorpen het taboe rond deze ziekte het meeste heerst.

Gezien bovenstaande ontstond enkele jaren geleden een grote behoefte aan een totaalcentrum voor kansarme kinderen. Waar zieke kinderen worden opgenomen en behandeld, waar HIV+ positief besmette kinderen zonder ouders op kunnen groeien en intensieve zorg krijgen, waar voor kansarme kinderen van buitenaf en uit andere kindertehuizen medische en tandheelkundige behandelingen mogelijk zijn. Wij zagen de noodzaak hiervan ook in en besloten bij te dragen aan de totstandkoming van een nieuw centrum.

2. VERSLAG VAN DE BOUW

In eerste instantie was het de bedoeling eerst de kliniek te bouwen en daarna pas een ‘langverblijf’ huis. Echter doordat de benodigde fondsen goed binnenkwamen werd besloten alles in één keer af te bouwen. Wat ook weer scheelde in de huisvestingskosten van de bestaande huurhuizen.

Eind april 2011 is de bouw gestart. Spannend, want er moest nog veel geld geworven worden op dat moment. Er was een aparte bouwrekening geopend en daarop hebben wij de eerste € 80.000 euro gestort, voldoende als aanbetaling voor de aannemer om te beginnen. In juli 2011 werd een groot fundraising evenement georganiseerd in een luxe hotel op Bali, alle opbrengsten ten behoeve van Bali Kids. Deze avond bracht AUS$ 130.000 (€ 110.000) op en in diezelfde maand kwam er een gift binnen van AUS $ 200.000 (€ 170.000) van een Australisch concern. Samen met de Bali Bundar bijdrage voldoende om het geheel af te kunnen bouwen plus een zwembad waar in de toekomst aan gehandicapte kinderen hydrotherapie kan worden gegeven. Een prachtige aanvulling op een ‘totaalcentrum’.

In het ontwerp waren alle kozijnen en deuren van hout. Omdat de middelen toereikend waren is er tussentijds besloten om deze in kunststof uit te laten voeren, wat zeker in de tropen aanmerkelijk zal schelen in de onderhoudskosten. Zo zijn er meer zaken duurzamer aangepakt, zoals zonnepanelen voor de warmwater voorziening op het dak. De elektriciteit is erg kostbaar, dus alles wat daarop bezuinigd kan worden is meegenomen.



Aanbrengen dakgoten



Zonneboiler

Tijdens de bouw zijn wij tweemaal persoonlijk polshoogte gaan nemen. In oktober 2011 en maart 2012. Zie ook de eerdere nieuwsbrieven die wij u toestuurden. Aanvankelijk was het bezoek in maart 2012 gepland om mee te gaan helpen met de organisatie rond de verhuizing, maar de aansluiting op het elektriciteitsnet liet op zich wachten. In maart moest de oude kliniek verlaten worden i.v.m. beëindiging van het huurcontract. Dus hebben de kinderen gedurende 2 maanden bij de kinderen in het oude kindertehuis gewoond. Volle bak was het daar. In deze periode zijn uiteraard geen nieuwe kinderen opgenomen, omdat dit logistiek gezien absoluut niet mogelijk was. Ook in maart kwamen 4 Australische vrijwilligers over, zij hebben de tuinen rondom het nieuwe gebouw aangelegd, een tropische klus met een mooi resultaat.

Ondertussen was de aannemer nog bezig met de 'finishing touch'. Bij nader inzien zijn er toch dakgoten gekomen langs het gehele gebouw, bij het zwembad moest een veilig hek komen zodat de kleintjes er niet zomaar in kunnen lopen, bestratingswerk rondom werd voltooid enz.



Tuinaanleg door vrijwilligers



Zwembad beveiligd d.m.v. hoog hek

Eind april/begin mei heeft de daadwerkelijke verhuizing van de kinderen en staf dan plaatsgevonden. Er was geen geld en tijd meer om alle kinderkamers te voorzien van muurverf, iets wat langzamerhand door eigen personeel opgepakt zal worden. Een fondswervingsactie van Studenten uit Noorwegen die tijdelijk op Bali studeerden heeft de complete inrichting voor de kliniek opgeleverd. Hierdoor konden echte ziekenhuisbedden worden aangeschaft en bepaalde onderzoeksapparatuur die nog niet aanwezig was.



Eindelijk electriciteit



Helaas regende het……



Op de verhuisdag

3. VERSLAG VAN DE OPENING

De eerste week van juli 2012 waren wij weer op Bali, de officiële opening op 7 juli van Bali Kids Children Centre zoals de nieuwe naam nu luidt, hebben wij bijgewoond. De dag ervoor bezochten wij ook het nieuwe centrum om te vergaderen met de voorzitter van Bali Kids, Stuart Smith. Met hem hebben wij de het hele bouwtraject besproken en geëvalueerd. En zijn tot de conclusie gekomen dat met inspanning van velen er een prachtig centrum is neergezet waar zeer veel kinderen in Bali profijt van kunnen hebben in de toekomst. De bijdrage van Stichting Bali Bundar is te danken aan U, alle sponsors die hieraan hebben bijgedragen en wij danken u hier heel hartelijk voor.

Op 7 juli waren 150 genodigden getuige van het officiële 'lint knippen'. Dit werd gedaan door het hoofd van de Banjar (dorp) en tevens voormalig eigenaar van het stuk grond waar het centrum op is gebouwd. Hij benadrukte nog eens het belang van dit centrum en dat hij met plezier het land heeft verkocht voor dit goede doel. Natuurlijk was er een dankwoord van Stuart Smith, voorzitter. Iedereen werd genoemd die een bijdrage had geleverd aan de totstandkoming van het nieuwe centrum . Een bijzonder woord van dank voor Dean, de architect die het gebouw belangeloos heeft ontworpen, september 2011 is hij overleden en het is heel jammer dat hij het niet meer afgebouwd heeft gezien. Na deze ceremonie nam Sani het woord. Sani was het eerste kind wat ooit bij Bali Kids terecht kwam. Weggelopen uit een 'fout' kindertehuis, waar ze nooit enige scholing had gehad kwam ze op 16-jarige leeftijd binnen bij Bali Kids. Inmiddels heeft ze haar middelbare schoolopleiding afgerond, 2 jaar in Melbourne op school gezeten en de dag voor de opening haar officiële stewardess license behaald. Over een droom van een klein meisje die uit kan komen gesproken…



Genodigden verzamelen zich voor de opening



Sani doet haar verhaal.

Na het officiële gedeelte was het tijd voor een feestje, nasi voor iedereen, rondleidingen door het hele gebouw en veel blije gezichtjes van de kinderen. Op de volgende bladzijde leiden wij u rond door het gebouw d.m.v. foto's.



Binnenzijde gebouw



Achterzijde gebouw



Pharmacie



Keuken met - prinsessen



Kliniekkamer



Kinderbadkamer



Onderzoekskamer



Longstay kinderkamer

4. TOEKOMST

De eerstkomende maanden zal veel aandacht besteed worden aan het organisatorische gedeelte rondom het nieuwe centrum. Het personeel wat gewend was te werken op 2 lokaties en nu samengevoegd is, een veel groter gebouw dus meer schoonmaakwerk, uitbreiding van het medische team en de tandartsapparatuur die nog geïnstalleerd moet worden. Ook worden gehandicapten organisaties benaderd die gebruik kunnen gaan maken van het aangepaste zwembad. Sinds afgelopen juni is Rosanna White ook werkzaam voor Bali Kids, een vrouw uit Australië die al eerder enkele jaren de opzet begeleid heeft van een kindercentrum in Cambodja. Een week na de officiële opening was er weer een grote benefietavond in een luxe hotel op Bali. De opbrengst was deze keer ook weer geweldig, AUS$ 80.000 (€ 68.000). De exploitatiekosten van het nieuwe gebouw zullen aanmerkelijk hoger zijn, dus deze bijdrage is meer dan welkom. Wij zien steeds meer lokale initiatieven t.b.v. Bali Kids, een hele goede ontwikkeling.

Wij zullen de ontwikkeling van Bali Kids Children Centre blijven volgen en u over ongeveer een jaar weer een update sturen.

5. FINANCIËN

Inkomsten		
53 sponsors	€ 128.620,00	
Directe donaties en eigen reserves	€ 46.969,70	
	€ 175.589,70	
Wervingskosten	-€ 22.089,70	
Netto te besteden	€ 153.500,00	
Uitgaven		
1e betaling maart 2011	€ 40.000,00	
2e betaling juni 2011	€ 40.000,00	
3e betaling september 2011	€ 63.500,00	
laatste betaling februari 2012	€ 10.000,00	
	€ 153.500,00	
Resultaat bij oplevering	€ 0,00	

Toelichting
Bij deze willen wij nog even benadrukken dat alle reis- en verblijfskosten van de bestuursleden te allen tijde voor eigen rekening zijn.

Inkomsten
Naar aanleiding van het door ons verstuurde projectvoorstel hebben uiteindelijk 53 sponsors een bedrag overgemaakt.
De *wervingskosten* bestaan uit vergoedingen die betaald zijn aan een fondsenwervingsbureau. Deze organisatie heeft ons geholpen met het vinden en benaderen van stichtingen & particulieren. Deze kosten bedragen 17% van de baten van de 53 sponsors; ruim onder het gestelde percentage van 25% van het CBF-keurmerk. De directe donaties zijn afkomstig van bestaande contacten, in eerste instantie aangevuld met € 10.000 uit eigen reserve. In deze directe donaties zit ook een bedrag van € 3500,= wat gedoneerd is door een direct Nederlands contact van Bali Kids. Om dit contact in aanmerking te laten komen voor de belastingaftrek in Nederland verzocht Bali Kids deze gift via ons te laten lopen. Vandaar dat het uiteindelijk gedoneerde bedrag € 3500,= hoger is uitgevallen. De tweede aanvulling uit eigen reserves is gedaan om het toegezegde bedrag van € 150.000,= rond te krijgen. Ervaring heeft ons geleerd dat we nagekomen giften binnenkrijgen voor een bepaald project. Als dat hiermee ook het geval is worden met deze gelden onze algemene reserves weer aangevuld.

Uitgaven
Het totaal bedrag van € 153.500,= hebben wij in 4 porties overgemaakt naar een speciale bouwrekening van Bali Kids. Wij wilden een bijdrage leveren voor de totstandkoming van de kliniek met geraamde bouwkosten rond € 312.000,= Uiteindelijk is het gehele complex in één keer neergezet omdat de financiële middelen toereikend waren. Inclusief het long stay gedeelte (voormalig kindertehuis) en het zwembad zijn de totale bouwkosten uitgekomen op € 497.000,= .
Wij hebben de complete bouwadministratie in ons bezit, kwitanties van de overboekingen die wij gedaan hebben en de facturen van de aannemer. Indien u deze in wilt zien, neemt u dan even contact met ons op, dan sturen wij u de kopiën hiervan op. Om kosten te sparen bij voorkeur via de mail.

Ondertekening

Namens het bestuur van Stichting Bali Bundar :





Huub Mentink (voorzitter) Hugo Timmers (penningmeester)

Alphen aan den Rijn, juli 2012

Bali Kids
a special place for disadvantaged children

Date 17th July 2012

To our friends, the Board Members of Foundation Bali Bundar,

On behalf of all of us at Bali Kids, but especially the children, we would like to place on record our sincere thanks, appreciation and gratitude for the wonderful contribution you have all made to help us achieve our dream of building the Bali Kids Care Centre.

The enormous contribution you have all made (in so many ways) along with your supporters and sponsors in the Netherlands, provided vital funds that made a massive 30% contribution to the total building costs. Quite simply, we couldn't have done it without you, and we genuinely appreciate this very much.

Of course, opening the Bali Kids Care Centre is only the start of a new journey. Our intention is to run a truly world class care centre for underprivileged and sick children in Bali. We are currently reviewing our entire approach to childcare management to ensure that we are successful in our goal. This involves examining every area of our operation, and developing our people and our processes to deliver the very best care that we can give, and that we hope all of our friends at Bali Bundar can be equally and justifiably proud and confident of.

Could we ask you to please share our heartfelt thanks with everyone involved at Bali Bundar.
We hope that many of you will be able to visit us in the future to see firsthand the efforts of a few, that mean so much to so many – and which you all had such a big part in establishing,

With love and thanks,

Stuart Smith
Chairman

Made Sukianto
Board Member

Address: Jalan Raya Cicak, Banjar Cica, Abian Base, Mengwi, Badung, Bali - Indonesia
Website: www.balikids.org Email: info@balikids.org